Untitled Gantt Project

http://

Chef de projet

Dates du projet 10 mai 2023 - 9 juin 2023

Avancée0%Tâches38Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Création GitHub	10/05/2023	10/05/2023
Gantt V1	10/05/2023	12/05/2023
Gantt V2	15/05/2023	17/05/2023
Cahier des charges V1	10/05/2023	12/05/2023
Cahier des charges V2	15/05/2023	16/05/2023
Documentation utilisateur V1	15/05/2023	16/05/2023
Documentation utilisateur V2	17/05/2023	26/05/2023
Documentation technique V1	11/05/2023	17/05/2023
Documentation technique V2	18/05/2023	26/05/2023
Cahier des tests V1	11/05/2023	17/05/2023
Cahier des tests V2 et recette finale	18/05/2023	26/05/2023
Jar V1	11/05/2023	17/05/2023
Jar V2	18/05/2023	26/05/2023
Chiffrage projet	10/05/2023	26/05/2023
Soutenance orale	02/06/2023	02/06/2023
Evaluation individuelle	02/06/2023	02/06/2023
Evaluation individuelle (2)	09/06/2023	09/06/2023
Développement de l'application	11/05/2023	26/05/2023
Création Jar V1	11/05/2023	11/05/2023
Création Jar V2	18/05/2023	18/05/2023
Création Diaporama	29/05/2023	29/05/2023
Guichetier	11/05/2023	26/05/2023
Créer un compte	11/05/2023	16/05/2023
Clotûrer un compte	11/05/2023	16/05/2023
Créditer/Débiter un compte	11/05/2023	16/05/2023
Effectuer un virement de compte à compte	11/05/2023	16/05/2023
Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF	17/05/2023	26/05/2023
Gérer les prélèvements automatiques (CRUD)	17/05/2023	26/05/2023
Générer les relevés mensuels en PDF	22/05/2023	26/05/2023
Exécuter les prélèvements automatiques	22/05/2023	26/05/2023
Chef d'Agence	11/05/2023	26/05/2023
Gérer les employés (CRUD)	11/05/2023	16/05/2023
Effectuer un Débit exceptionnel	17/05/2023	26/05/2023
Simuler un emprunt	17/05/2023	26/05/2023
Simuler une assurance d'emprunt	17/05/2023	26/05/2023
Les spécifications finalisées de la V2	22/05/2023	26/05/2023
Supers options pour les tops	22/05/2023	26/05/2023
Développer une ou plusieurs fonctionnalités au choix	22/05/2023	26/05/2023

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources



4